



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
CONSILIUL LOCAL

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara, telefon/fax:0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

H O T Ă R Ă R E A NR. 46 / 20.10.2021

Privind aprobarea modificării prin act adițional a Contractului de lucrări nr.10/24/09.07.2018 pentru obiectivul de investiție „Modernizare DC 103A: Toplița-Vălari-Vadu Dobrii, în comuna Bunila, județul Hunedoara”

Consiliul local al comunei Bunila, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară din data de 20.10.2021

Analizând Proiectul de hotărâre nr.49/21.09.2021 și Referatul de aprobare nr.49/16/21.09.2021 întocmit de către Primarul comunei Bunila, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea modificării prin act adițional a Contractului nr.10/24/09.07.2018 pentru obiectivul de investiție „Modernizare DC 103A: Toplița-Vălari-Vadu Dobrii, în comuna Bunila, județul Hunedoara”;

Având în vedere Raportul nr. 49/19/21.09.2021 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bunila;

Având în vedere - Contractul de lucrări nr. 10/24/09.07.2018, încheiat între Comuna Bunila, județul Hunedoara în calitate de achizitor și S.C. CLAU SPRINT CONSTRUCT S.R.L. și S.C. GEVS PROTEAM S.R.L. în calitate de executant. Având în vedere -

Având în vedere - Adresa nr. 298/07.09.2021 depusă de S.C. CLAU SPRINT CONSTRUCT S.R.L., prin care se solicită reactualizarea prețului conform O.U.G. 15/30.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, pentru obiectivul de investiție „Modernizare DC 103A: Toplița-Vălari-Vadu Dobrii, în comuna Bunila, județul Hunedoara”

În baza Avizului Comisiei de specialitate I, a Consiliului local Bunila nr.46/22 înregistrat în ședința comisiei din 14.10.2021;

În baza Avizului Comisiei de specialitate II, a Consiliului local Bunila nr.32/23 înregistrat în ședința comisiei din 14.10.2021;

Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7 Legii nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică;

În conformitate cu prevederile :

- Art.2 alin.(9-11) din Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;
- Art. prevederile art. 44 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.129 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor :

- Art.129 alin.(1), art. 139 alin. (3) lit.a) art. 196, alin. (1), litera a) și ale art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea prin act adițional a Contractului de lucrări nr.10/24/09.07.2018 pentru obiectivul de investiție „Modernizare DC 103A: Toplița-Vălari-Vadu Dobrii, în comuna Bunila, județul Hunedoara” încheiat între Comuna Bunila, județul Hunedoara în calitate de achizitor și S.C. CLAU SPRINT CONSTRUCT S.R.L. și S.C. GEVS PROTEAM S.R.L. în calitate de executant;

Art.2. Se aprobă Actul adițional de modificare a Contractului de lucrări nr.10/24/09.07.2018 pentru obiectivul de investiție „Modernizare DC 103A: Toplița-Vălari-Vadu Dobrii, în comuna Bunila, județul Hunedoara” încheiat între Comuna Bunila, județul Hunedoara în calitate de achizitor și S.C. CLAU SPRINT CONSTRUCT S.R.L. și S.C. GEVS PROTEAM S.R.L. în calitate de executant, prevăzut în **Anexa nr.1** la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, în sumă de **1.698.881,13 lei** (inclusiv TVA), determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului ce cuprinde situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, prevăzut în **Anexa nr. 2** la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă valoarea totală a Devizului general pentru obiectivul de investiție „Modernizare DC 103A: Toplița-Vălari-Vadu Dobrii, în comuna Bunila, județul Hunedoara”, cu ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții conform **Anexei nr.3** la prezenta hotărâre.

Art.5 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Bunila, prin compartimentele de specialitate ale instituției.

Art.7. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara ;
- Primarului comunei Bunila ;
- Compartimentului Financiar - Contabil, Impozite și taxe locale;
- Compartimentul Achiziții publice
- Instituțiilor și persoanelor interesate, la solicitarea acestora ;

Se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.


Președintele

Căpitan

unei
ria

Această
următoarele
Total consilierii

Prezenți _____
Pentru _____
Împotrivă _____
Abțineri _____



ANEXA Nr. 1 la
NOTĂRIEA Nr. 46/20.10.2021

ACT ADITIONAL NR. 4

La contractul de lucrari nr. 10/24 din 09.07.2018

Părțile contractante:

COMUNA BUNILA cu sediul in comuna Bunila, nr. 7, jud. Hunedoara, telefon +40 254280674, fax 0254 735401, cod fiscal 4521320, cont trezorerie RO33TREZ24A840301710130X, deschis la Trezoreria Hunedoara, e-mail primaia.bunila@yhoo.com reprezentată prin STROIA ROMULUS, funcția PRIMAR, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

SC CLAU SPRINT CONSTRUCT SRL cu sediul in Ilia, str. Unirii, nr. 93, jud. Hunedoara telefon/fax 0254.232170 număr de înmatriculare Registrul comertului J20/372/2013 cod fiscal 31487365, cont RO80TREZ3665069XXX009248, deschis la Trezoreria Deva, reprezentată prin Andrica Claudiu Danut, funcția administrator în calitate de executant, pe de altă parte;

Referitor la Contractul de lucrari nr. 10/24 din 09.07.2018

Avand in vedere prevederile art.2, alin.(1) si (10) din OG nr.15/2021 , privind ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul lucrarilor ramas de executat si incheierea unui act aditional conform art.2, alin.12 din OG 15/2021, de comun acord a intervenit prezentul Act aditional la Contractul de lucrari nr. 10/24 din 09.07.2018, avand ca obiect, **executie lucrari pentru obiectivul „Modernizare DC 103A: Toplita-Valari-Vadu Dobrii, in comuna Bunila, județul Hunedoara”, se modifica** de comun acord *dupa cum urmeaza:*

4. Obiectul si pretul contractului, pct. 4.3

1. Restul ramas de executat la data incheierii prezentului act aditional stabilit pe baza centralizatorului aprobat de COMUNA BUNILA si a situatiilor de lucrari realizate pana la momentul incheierii actului aditional este in suma de **1.427.631,20 lei** la care se adauga TVA **271.249,93 lei**, suma totala este de **1.698.881,13 lei**.
2. În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) din OG nr.15/2021 se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = C \times V_o,$$

unde:

"V_a" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, "C" reprezintă coeficientul de ajustare, iar "V_o" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

3. Coeficientul de ajustare prevăzut la alin. (6) din OG nr.15/2021 se calculează utilizând următoarea formulă:

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P),$$

4. Ponderea aferenta cheltuielilor cu materiale cantitativ în raport cu obiectul contractului, este de 47,21% - constructii ingineresti noi

Toate celelalte prevederi ale contractului raman nemodificate.

Incheiat astazi la data de 29.09.2021 in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Executant,

COMUNA BUNILA


SC CLAU SPRINT CONSTRUCT SRL

PRIMAR

ADMINISTRATOR

Str


nut



PRESEDINTE DE SESIUNĂ
CONSILIER

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
MARIA

CĂSALE



CENTRALIZATOR PRIVIND RESTUL DE EXECUTAT AFERENTE OBIECTIVULUI:
 MODERNIZARE DC103A:TOPLITA-VALARI-VADUL DOBRII IN COMUNA BUNILA, JUD.HUNEDOARA
 contract nr.10/24/09.07.2018

COMUNA BUNILA
 CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr. 2 la
 H.E.L. Nr. 46/20.10
 2021

LEI

PROIECTARE		110,000.00	110,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	110,000.00
I.	Proiectare	110,000.00	110,000.00	95,000.00	95,000.00		15,000.00	15,000.00	110,000.00
II.	DRUM KM.5+500-KM.11+120 L=5620M PC=4M	3,040,428.61	3,078,772.86	1,948,224.90	602,696.95	1,345,527.95	1,130,547.96	1,295,820.06	3,244,044.96
1	150001 Drum KM.5+500-KM.11+120	3,040,428.61	3,078,772.86	1,948,224.90	602,696.95	1,345,527.95	1,130,547.96	1,295,820.06	3,244,044.96
III.	DRUM KM.11+120-KM.18+916 L=7796M PC=4M	2,616,880.07	2,675,146.11	2,675,146.11	2,415,729.23	259,416.88	0.00	0.00	2,675,146.11
1	150002 Drum KM.11+120-KM.18+916	2,616,880.07	2,675,146.11	2,675,146.11	2,415,729.23	259,416.88	0.00	0.00	2,675,146.11
IV.	ZID DE SPRINJ	20,391.68	21,639.66	0.00	0.00	0.00	21,639.66	24,803.11	24,803.11
1	150003 Zid de aprin L=27M HE=1M	20,391.68	21,639.66	0.00			21,639.66	24,803.11	24,803.11
V.	DISPOZITIVE DE SCURGERE SI DESCARCARE A APELOR PLUVIALE	568,242.12	619,398.03	381,781.13	0.00	361,781.13	257,616.90	295,277.30	657,858.43
1	150004 Rigola carosabila 213m	69,184.16	73,869.51	0.00			73,869.51	84,668.32	84,668.32
2	150005 Sant peret cu acostament consolidat din beton 753m	70,747.47	76,045.06	0.00			76,045.06	87,161.91	87,161.91
3	150006 Podet tubular D800 L=5M 20buc (CC/A)	208,428.07	232,838.14	232,838.14		232,838.14	0.00	0.00	232,838.14
4	150008 Santuri de pamant 7721m	17,158.96	17,372.70	0.00			17,372.70	19,912.37	19,912.37
5	150009 Rigola de acostament 1111m	59,617.92	62,888.31	0.00			62,888.31	72,081.80	72,081.80
6	150010 Podet P2 L=7,3m 1 buc	45,164.85	47,694.26	47,694.26		47,694.26	0.00	0.00	47,694.26
7	150011 Podet tubular D800 L=5M 6buc (A/A)	61,625.39	67,949.03	67,949.03		67,949.03	0.00	0.00	67,949.03
8	150012 Podet tubular D800 L=7,5M 1buc (A/A)	12,147.91	13,299.70	13,299.70		13,299.70	0.00	0.00	13,299.70
9	150013 Amenajare podete existente cu aripi amonte si aval 3 buc	14,319.37	16,083.73	0.00			16,083.73	18,434.97	18,434.97
10	150014 Amenajare podete existente cu CC si aripi 2 buc	9,848.22	11,357.59	0.00			11,357.59	13,017.93	13,017.93
VI.	ORGANIZARE DE SANTIER	20,259.34	22,204.15	19,377.47	19,377.47	0.00	2,826.68	3,239.89	22,617.36
1	150007 Organizare de santier	20,259.34	22,204.15	19,377.47	19,377.47		2,826.68	3,239.89	22,617.36
	TOTAL	6,376,201.81	6,527,160.81	5,099,529.61	3,132,803.65	1,966,725.96	1,427,631.20	1,634,140.36	6,733,668.97
	TVA 19%	1,211,478.34	1,240,160.55	968,910.63	595,232.69	373,677.83	271,249.83	310,486.67	1,279,397.29
	TOTAL cu TVA	7,587,680.15	7,767,321.36	6,068,440.24	3,728,036.34	2,340,403.89	1,698,881.13	1,944,627.03	8,013,066.26

TOTAL CONTRACT (realizari la zi + restul actualizat OG15)

6,733,669.97 lei fara TVA

ASOCIAREA:SC CLAU SPRINT CONSTRUCT SRL-SC GEVIS PROTEAM SRL

COMUNA BUNILA

ADMINISTRATOR
ANDRICA CLSEF SERVICIU
ING. IOVANROMANIA - ISC
BRAGHIOAN

PRESEDINTE

CASALEAN

ROMANIA
Județul Hunedoara
Comuna Bunila
Consiliul local

ANEXA Nr. 3
la A.C.L. Nr. 46/10.10.2021

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții "Modernizare DC 103A în Comuna Bunila, județul Hunedoara" ACTUALIZAT OG 15/2021

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli		Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
			lei	lei	lei
CAPITOLUL I - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI					
1.1	Obținerea terenului		0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului		0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL I			0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL II - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII					
TOTAL CAPITOLUL II			0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL III - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ					
3.1	Studii		12,605.04	2,394.96	15,000.00
	3.1.1	Studii de teren	12,605.04	2,394.96	15,000.00
	3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică		6,773.11	1,286.89	8,060.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare și inginerie		170,226.89	32,343.11	202,570.00
	3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de	67,226.89	12,773.11	80,000.00
	3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	3,000.00	570.00	3,570.00
	3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	95,000.00	18,050.00	113,050.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.7	Consultanță		62,000.00	11,780.00	73,780.00
	3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	22,000.00	4,180.00	26,180.00
	3.7.2	Auditul financiar	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.8	Asistență tehnică		80,580.00	15,310.20	95,890.20
	3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	15,000.00	2,850.00	17,850.00
		3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	8,750.75	1,662.64	10,413.39
		3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în	6,249.25	1,187.36	7,436.61
	3.8.2	Dirigenție de șantier	65,580.00	12,460.20	78,040.20
TOTAL CAPITOLUL III			357,185.04	67,865.16	425,050.20
CAPITOLUL IV - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ					
4.1	Construcții și instalații		6,711,052.61	1,275,100.00	7,986,152.61
	4.1.1	DC 103A	6,711,052.61	1,275,100.00	7,986,152.61
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și		0.00	0.00	0.00

4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL IV		6,711,052.61	1,275,100.00	7,986,152.61
CAPITOLUL V - ALTE CHELTUIELI				
5.1	Organizare de șantier	22,617.36	4,297.30	26,914.66
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	22,617.36	4,297.30	26,914.66
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	76,570.37	0.00	76,570.37
	5.2.1 Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	6,733.67	0.00	6,733.67
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,	33,668.35	0.00	33,668.35
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 0.5%	33,668.35	0.00	33,668.35
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de	2,500.00	0.00	2,500.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	145,479.00	27,641.01	173,120.01
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1,000.00	190.00	1,190.00
TOTAL CAPITOLUL V		245,666.73	32,128.31	277,795.04
CAPITOLUL VI - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL VI		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		7,313,904.38	1,375,093.46	8,688,997.84
din care C+M		6,733,669.97	1,279,397.29	8,013,067.26

	Total
TOTAL GENERAL, din care:	8,688,997.844
buget de stat	8,308,757.274

Ben
COMUNA

[Signature]